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5. KerbedZdog

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas:

Radviliskio g. 4, 35103 Panevézys
Panevézio m. sav.
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BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

N&" | BYLOS (TOMO) ZYMUO | PAVADINIMAS PASTABOS
1. 16-068-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. 5 LAPY | PSL.

NR. DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS SK. NR. PASTABOS
1. | 16-068-TDP-SO-AL Antrastinis lapas 1

2. | 16-068-TDP-SO-PDZ Projekto dokumenty Ziniarastis 1

3. | 16-068-TDP-SO-BDZ Bylos dokumenty Ziniarastis 1

4. | 16-068-TDP-SO-SS Situacijos schema 1

5. | 16-068-TDP-SO-ND Normatyviniai dokumentai 2

6. | 16-068-TDP-SO-AR Aiskinamasis rastas 22

BREZINIU SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. . PSL.
NR. DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS LAIDA NR. PASTABOS
1. | 16-068-TDP-SO-BR.01 Statybvietés planas M 1:500 0
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NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Techninis darbo projektas parengtas bei statybos darbai privalo bdti vykdomi vadovaujantis Siais
privalomaisiais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

ﬁllla- DOKUMENTO SIFRAS | DOKUMENTO PAVADINIMAS
LR jstatymai:

2017-01-01, Nr. I-1240 | LR Statybos jstatymas

2016 08 01, Nr. VIII-787 | LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai

STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka

STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.
STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo
STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triuk§mo
STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.
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STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturinéiy darniujy techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.09:2005 Mriniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Higieninés normos, standartai

, rekomendacijos, taisyklés:

HN 33:2011 Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje.

HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai.

LST EN ISO 15613:2005

Metaly suvirinimo procediry apra$as ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal
ikigamybinj suvirinto sujungimo bandyma (ISO 15613:2004)

RSN 156-94 Statybiné klimatologija
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.
1-311 Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.
1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.
D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
SavanoriSkai taikomi statybos techniniai dokumentai:

Statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés prieZidros taisyklés

Lietuvos standartai

Techniniai liudijimai

Taip pat Sio TDP bréziniai, aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos ir kt.
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AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Statybos vieta, statybos risis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas.

Objektas: daugiabutis gyvenamasis namas;
Statinio klasifikatorius: 6.3;

Adresas: RadviliSkio g. 4, Panevézys;

Statybos rusis: paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas));

Statinio kategorija: ypatingasis statinys;

Projekto etapas: techninis darbo projektas (TDP);
Projekta rengia: UAB ,Strukta®;
Projekto vadovas: V. VirSilas, k/a: 33684;

1.2. Duomenys apie objekta.

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas RadviliSkio g. 4, Panevézys, (unikalus
nr.: 2798-6003-2014):

Paskirtis: gyvenamoji (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai);
Statybos metai: 1986 m;

Rekonstravimo metai: - m.;

Auksty skaicius: 5;
Buty skaicius: 40;
Namo negyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 0;

Pastato bendrasis plotas: 2 675,55 m?;

Pastato naudingasis plotas: 2 219,31 m?;

Gyvenamasis plotas: 1 406,36 m2;
Riisiy (pusrisiy) plotas: 456,24 m?

Pastato turis

Pastato uzimamas plotas: 681,42 m2;

Pamatai: g/b;
Sienos: plyty
Perdanga: g/

19692 m3:

muras;
b;

Stogas: sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga;
Sildymas: centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemu;

Vandentiekis: komunalinis vandentiekis;

Nuoteky Salinimas: komunalinis nuoteky Salinimas;
Dujotiekis: gamtinés dujos;
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e Pastatui priskirto zemeés sklypo plotas: nesuformuotas;
e Esama pastato energinio naudingumo klasé: E.

1.3. Klimatologinés salygos.

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija® duomenis, PanevéZyje vyrauja sekancios klimatinés
salygos:

e  vidutiné metiné oro temperatira: +6,2 °C;
e santykinis metinis oro drégnumas: 80 %;
e vidutinis metinis krituliy kiekis: 596 mm;
e maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 67,6 mm;
o vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.: PR, PV, P;
liepos mén.: V, PV, SV.
e vidutinis metinis véjo greitis: ~3,70 m/s;
o skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H = 10m), galimas vieng kartg per 50 mety; ~18
m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Panevézys priskiriamas |-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. Skaiciuojamasis véjo greitis priimtas su ya - 1,3;

Viéjo greifio pagrindinés atskaitinés reikimés vy
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Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® Panevézys priskiriamas |-ajam sniego apkrovos
rajonui su sniego antZzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m2. Skaiciuojamoji sniego apkrova priimta su
Ya -1 ,3.
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Sildymo sezono oro temperatiiros parametrai pagal Panevézio meteorologing stotj. Sezonas, kai vidutiné
paros oro temperatiira Zemesné uz 7° C - vidutiné skaiciuojamoji temperatdra priimama 0,7° C.

2. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES STATYBVIETES SALYGOS

Teritorijos pavirSius su nezymiu nuolydziu. Numatoma sutvarkyti gerbdvj, atstatant paZeistas dangas.
Pastato 0,000 atitinkama absoliutiné altitude — 54,61. Artimiausias atstumas iki gretimy pastaty — >15 m (i§skyrus
priblokuotg pastata). Artimiausi inzineriniai tinklai nuo pastato nutole 1,20 — 2,50 metrai.

Pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto sprendinius Zemeés darbai bus minimalds - tran$éjos kasimas
pastato cokolio apSiltinimui apie pastata, inzineriniams tinklams, nuogrindos jrengimas apie pastata, atstatoma vejos
danga.

Archeologijos ir kt. tarnyby atstovavimas nebdtinas.

3. GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMO BUTINUMAS.

Geologiniai tyrinéjimai neatliekami, nes nenumatyta jrengti naujy laikanciy konstrukcijy. Gruntinio vandens
pavir§iniuose sluoksniuose neaptikta, tad nenumatyti jokie pazeminimo bidai.

4. MEDZIY, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO SALYGOS

Modernizuojamo pastato tvarkomoje teritorijoje augantys medZiai, netrukdantys statybos darbams
iSsaugomi, apsaugant nuo mechaniniy suzalojimy apri$ant lentomis ar mediniais skydais. [rengiant nuogrindg esantis
derlingas dirvoZzemio sluoksnis i§saugomas, nustumiamas nesumaisius su gruntu ir saugomas laisvame plote.
Baigus statybos darbus, dirvozemis panaudojamas gerbivio jrengimo darbams. Zemés darbai vykdomi prisilaikant
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®“.

5. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI
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Griaunamy pastaty tvarkomoje teritorijoje néra. Lauko inZineriniai tinklai nekeiéiami.

6. SUSIDARYSIANCIO [VAIRIY RUSIY STATYBINIY ATLIEKY ORIENTACINIS KIEKIS (SVORIO
VIENETAIS), JU TVARKYMO BUDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy, ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos.

Statybinis lauzas turi biti iSveZamas savivariais su uzdangalu. Pakrautos statybinis lauzas papildomai
sulaistomas vandeniu, kad baty sumazintas dulkiy skleidimasis.

Orientaciniai statybiniy atlieky kiekiai:

Eil. nr. | Medziaga Kodas Mato vnt. | Kiekis
1. Betonas 17.01.01 t 20
2. Medis 17.02.01 t 1,0
3. Stiklas 17.02.02 t 1,0
4. Izoliacinés medziagos - Slakas 17.06.04 t 2,5
5. MaiSytos statybinés ir griovimo atliekos 17.07.01 t 0,5

Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju, pastoviai
iSveZzamos.

lki darby pradzios bdtina sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama
sertifikata.

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusiy
atlieky kiekius, rasis bei jy tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, bltina vadovautis galiojan¢iais normatyviniais
dokumentais ir projektu.

Pagal statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, atliekas reikia raSiuoti ir laikyti atskirai 5 rasiy statybiniy atlieky
konteineriuose:

e komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobadziu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

o inertinés atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokyciai;

o perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos - pakuotés, popierius, stiklas, plastikas
ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky
gautos medziagos;

e pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, ju pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinandios, toksiskos, sukelian€ios korozijg ar turinios kity savybiu, galin€iy neigiamai
takoti aplinka ir Zmoniy sveikats;

o netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.). I8r0Siuotos atliekos turi bt
perduodamos jmonéms, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

7. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Vlykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darby metu veikla
stabdoma nebus. Todél statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei darby grafikg suderinti ir
patvirtinti su daugiabu€io namo administracija. Tai komplikuoja darby vykdyma ir reikalauja ypatingg démesj skirti
darby saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy kokybei.

8. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR
SALYGOS

PrivaZziuoti prie atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabucio galima esamais bendro naudojimo asfaltuotais,
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Zvyruotais privaziavimo keliais. Siauruose, naudojamuose automobiliy stovéjimui privaziavimo keliuose, medziagy
atvezimo ir statybiniy Siuksliy, iSvezimo dieng eismas turi biti organizuojamas. Reikia iS anksto numatyti zenklus
draudziancius palikti automobilius palei kelia, arba visiSkai uzdrausti parkavimg minétoje gatvéje ar gatvés atkarpoje.
Taip pat statybos zonoje esanCioje automobiliy stovéjimo aiksteléje jrengti Zenklus, draudZiancius ten palikti
transporto priemones.

9. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS SANDELIUOTI,
STATYBINIAMS |[RENGINIAMS IR MECHANIZMAMS |RENGTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR
INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR SALYGOS

Statybinés medZiagos ir jrengimai atveZami ir sandéliuojami pagal darby grafika aptvertoje statybos
aiksteléje esamo sklypo ribose ir papildomo Zemés sklypo nereikés.

10. APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKY SALINIMO AR
SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU, REIKALAVIMAI STATYBOS |RANGAI IR
TRANSPORTO PRIEMONEMS.

Statybos metu elektra, vanduo ir nuotekos bus pajungiami nuo esamy atnaujinamo daugiabucio tinkly,
irengiant atskirg apskaitg. Elektros ir vandens apskaita jrengiama risio patalpose uz esamy jvady, sumontuojant
atskirus apskaitos prietaisus. Siekiant sumazinti mechanizmy bei jrengimy keliamg triukSma, galimas triukSma
kelianCiy pavary keitimas juostinémis, pneumatinius jrenginius pakeisti elektriniais. Autotransportas turi stovéti
iSjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir kity skysty medziagy nutekéjimas ir
patekimas | gruntg kategoridkai draudZiamas. Taip pat draudZiama naudoti medZiagas, kenksmingas aplinkai.
ISvaziuojantio i$ statybos aikstelés autotransporto ratai turi bti Svards, o reikalui esant, nuplaunami vandeniu.

11. BENDRIEJI STATYBOS DARBY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS (STATYBVIETES RIBOS IR JOS APTVERIMAS; PAGRINDINIAI
TRANSPORTO, PESCIYJY KELIAI, BUTINI KELIO ZENKLAI; KELIMO KRANUY, KITY STATYBOS
STACIONARIY MECHANIZMY GALIMOS PASTATYMO VIETOS; BUITIES, SANITARINIY IR HIGIENOS
PATALPY GALIMOS |[RENGIMO ZONOS; MEDZIAGY IR KONSTRUKCIJY GALIMOS SANDELIAVIMO
ZONOS, ATSKIRIANT KENKSMINGU IR PAVOJINGY MEDZIAGY SANDELIAVIMO VIETA;
DARBUOTOJY APRUPINIMAS GERIAMUOJU VANDENIU; ATLIEKY IR STATYBINIY ATLIEKY
GALIMOS SANDELIAVIMO ZONOS; SAUGOS REIKALAVIMAI IR PRIEMONES ATLIEKANT DARBUS
VEIKIANCIOJE IMONEJE ARBA GRETA JOS; NURODYMAI AR SPRENDINIAI [VYKUS AVARIJAI AR
GAISRUI STATYBVIETEJE; BUTINOS PIRMOSIOS MEDICININES PAGALBOS PRIEMONES)

Darbai bus vykdomi nenutraukiant veiklos pastate, tad ypatingas démesys turi bati skiriamas darby saugai,
aplinkos apsaugai ir darby kokybei. Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Pagrindiniai reikalavimai baty;

- paSaliniai asmenys nepatekty | statybos aikStele bei darby vykdymo zong;

- pavojingos zonos bty aptvertos ir pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos
baty gerai ap3viestos;

- blity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy, vykdyma;

- kélimo mechanizmai nebaty perkrauti;

- nebdty Zmoniy po keltuvo platforma ir ant jos, o taip pat po keliamais kroviniais ir zonose, kur jie gali
nukristi;

- kroviniy paémimo jtaisy kabliai blty su apsauginiais uzraktais;
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- nebdty palikti pakabinti kroviniai darbo pertrauky metu;

- darbininkai blty aprdpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Zmonés esantys
statybos aikSteléje privalo dévéti apsauginius Salmus, dirbantieji aukstyje blty aprapinti apsauginiais dirzais);

- esami pragjimai nebaty uzkrauti statybinémis medziagomis;

- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai bty jzeminti;

- zemés darbai prie esamy inzineriniy, tinkly ir kity statiniy bdty vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams.

11.1. ParuoSiamieji darbai.

lki statybos pradZios turi bdti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija.

Rangoviné organizacija darby, eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekte
priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darby kokybei, nepakenks aplinkai, o taip pat nepaZeis darby
saugos reikalavimy.

Rangovas privalo pasiradyti aktg su atsakingomis organizacijomis dél leidimo statybos darbus vykdymo
veikiancioje teritorijoje.

- Elektros energija atvedama i§ modernizuojamo pastato, jrengus atskirg apskaitg ir jrengus
paskirstymo taska.

- Vanduo technologinéms reikméms atvedamas i modernizuojamo pastato, jrengus atskirg apskaitg
arba atvezamas 10 t talpos autocisternomis.

- NeuZterStos nuotekos alinamos esamais nuoteky tinklais. UZterStos nuotekos turi bati surinktos ir
pristatytos | tam pritaikytg sqvartyna.

Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi biti pritaikyta statyboms, tvarkinga, nesukelianti vibracijos
ir didelio triukSmo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Visa statybvietés teritorija turi bdti aptverta, | statybvietés teritorijg negali patekti paSaliniai Zmonés.
Statybvietés teritorijoje privalo bati jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Buitinés patalpas, suderinus su pastato
administracija, galima jrengti remontuojamo pastato nenaudojamosiose patalpose. Jose turi bdti numatytos
persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo ribais, valgymo ir poilsio patalpa.
Statybvietéje privalo biti WC ir praustuvai. Ypa¢ didelj démesj reikia skirti saugumui. Visos buitinés patalpos ir
sandéliavimo aikstelés jrengiamos esamo sklypo ribose.

Administraciniy, ir buitiniy patalpy dydziy nustatymas:

Patalpy pavadinimas Skaiciavimo metodika Plotas
Statinio statybos vadovo ir darby vadovo patalpos Vienam Zmogui 5 m?
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Drabuzinés Vienam Zmogui 1,13 m?

Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m?
Drabuziy ir avalynés dZiovinimo patalpos Vienam Zmogui 0,2m?
Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1m
Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m? (min 8 m?
DuSo kabina -
2
Dusinés Viena dusiné 7 Zmonéms 1,75 m?,

Persirengimo
patalpa-2,0 m?
Vienas tualetas  30-Ciai Kabinos  dydis
Zmoniy 1,2x0,8 m?

Tualetai

UZ sklypo riby rekonstruojant pozeminius inZinierinius tinklus, reikia gauti ty sklypy

savininky sutikimg. Rekonstruojant pozeminius inzinierinius tinklus turi bati imtasi visy saugumo
priemoniy, darby zona turi bati aptverta, jrengti tiltukai praéjimui per iSkastas tran$éjas esamy $aligatviy vietose.

Prie§ pradedant Zzemés darbus statybvietéje pagal topografine nuotraukg batina patikslinti esamy
pozeminiy komunikacijy buvimo vietas. Jeigu projekte néra numatyta poZeminiy komunikacijy iardymas kaip
neveikianCiy arba ateityje nebereikalingy, jas bdtina apsaugoti nuo pazeidimo kasant arba vykdant kitus Zemés
darbus. Apie aptiktas topografinéje nuotraukoje arba bréZiniuose nepazymétas komunikacijas prieS pradedant
Zemés darbus batina informuoti Uzsakova. Darby vykdymo metu paZeistas komunikacijas turi suremontuoti
Rangovas savo sgskaita.

Zemés darby pradZioje nuo statybvietés aikstelés pavirdiaus pasalinamas lauzas, Siukslés, akmenys,
dirvoZzemio augalinis sluoksnis, organinés ir kitos zalingos medziagos. Surinktos Zalingos medziagos ir lauzas
statybos Vadovo nurodymu turi bti iSveztas | i$ anksto numatytg savartyna.

Visi atviri Suliniai ir duobés statybos aikSteléje turi bati aptverti bei pastatyti informaciniai Zenklai. Visos
statybos metu bitina apsaugoti esamus statinius nuo tokiy pavoju, kaip dél pagrindy iSplovimo arba kitokio
pobadzio jy susilpninimo, Soninio slinkimo ir kity, veiksniy. Pastebéjus bet kokius poky€ius batina sustabdyti darbus ir
informuoti statybos Vadova.

lki pagrindiniy darby pradzios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- {rengti laikinas buitines patalpas;

- jrengti prieSgaisrinj posta;

- aptverti statybos zong 2,0m auk$&io apsaugine tvora. Tvora turi bati uzdara ties {vaziavimais
jrengiami vartai. Tvora zenklinama Zenklais, jspéjanciais apie vykdomus statybos darbus;

- rengti statybvietés apSvietima;

- numatyti statybinio keltuvo vietas;

- sieny apSiltinimo ir apdailos darbams jrengti pastolius;

- numatyti statybiniy Siuksliy konteinerio vietg;

- numatyti statybiniy medziagy sandéliavimo vieta;

- frengti laiking apsauginj 1,0-1,5m ploCio metalinj tinkla esamo parapeto lygyje, tinklo tvirtinimo
buda nustato rangovas technologiniame projekte;

- |rengti laiking darby zonos aptvérimg;

- iSkabinti jspéjamuosius ir draudziamuosius zenklus;

- paruoSiama statybvietés aik$telé, augalinio sluoksnio nustlimimas, esamy dangy demontavimas.

Buitiniy patalpy, prieSgaisrinio posto, sandéliavimo aikStelés, statybinio keltuvo ir Siuksliy konteinerio
vieta turi bdti parinkta taip, kad po jais neblty pozeminiy ir antzeminiy inzinieriniy tinkly (Siluminiy trasy,
vandentiekio ir nuoteky vamzdynu, dujotiekio, elektros ir rySiy kabeliy ir kt.). Taip pat negalima jy jrenginéti ant
Saligatviy, praéjimy, pravaziavimy, automobiliy stovéjimo ir vaiky Zaidimo aiksteliy.

Statyby aikStelé turi blti aptverta, turi bdti uztikrinta, kad | jos zong nepatekty paSaliniai asmenys.
Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato perimetrq turi bt aptraukti tinklu. Siekiant apsaugoti Zmonés
einandius | remontuojama pastatg ties éjimais turi bdti jrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judéjimui
aptvertoje teritorijoje.

11.2. Pagrindiniai darbai.
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Atlikus i8vardintus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai remonto darbai, kuriuos sidloma
vykdyti sekanéia tvarka:
- keiciami seni mediniai pastato langai bei durys;
- atliekami stogo remonto darbai
- modernizuojama Sildymo sistema;
- modernizuojama vidaus vandentiekio sistema;
- {rengiama vedinimo sistema;
- atliekami visy iSorés sieny apsiltinimo darbai;
- atliekama fasady apdaila;
- atliekami fasady (palangiy, stogeliy) ir stogo (parapety) apsakardinimo darbai;
- atliekami cokolio apSiltinimo darbai;
- {rengiama cokolio apdaila;
- jrengiama nauja nuogrinda;
- sutvarkoma teritorija (iSardomas laikinas apsauginis tinklas, iSardomi pastoliai, iSardomas laikinas
aptvérimas, iSveZzamos statybinés Siukslés ir t.t.).

Atliekamy darby eiliSkumas gali bati ir kitoks, priklausomai nuo mety laiky, oro salygy ir kity veiksniy. Kai
kurie darbai gali vyktu lygiagreciai, kurie neturi jokios jtakos vieni kitiems (Sildymo sistemos modernizavimas ir lauko
darbai).

11.3. Baigiamieji darbai.

- Teritorijos po statybos darby tvarkymas;
- Siuksliy iSvezimas;

- InZinieriniy tinkly bandymas.

11.4. Darby atlikimo grafikas.

Pateikiamos preliminarus grafikas, o siGlomas darby eiliSkumas anksCiau apraSytas.

Statybos darby trukme
Eil. Nr. Darby 1 2] 4] 6|8 /[1012]14]16]18] 2] 22
" pavadinimas 24
sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | Sav. | sav.
ParuoSiamieji
darbai
Pagrindiniai
darbai
Baigiamieji darbai

Papildomas zemés sklypas statybiniams produktams, konstrukcijoms, atliekoms ir gruntui sandéliuoti
nenumatytas. Visos medziagos sandéliuojamos tam skirtose vietose, medziagos | statybos aikstelés atveZzamos
ne visos i karto, o tik tiek kiek reikia nepertraukiamam statybos procesui. Gaminiy atveZama tiek (pvz
langu, balkony, stiklinimo konstrukcijy) kiek numatoma sumontuoti tg dieng ir sekancia iki kity gaminiy atvezimo.

Darbuotojai privalo bati apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo bati iSduotos reikiamos asmeninés apsaugos priemonés.

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos
Privaloma imtis priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvitumas arba nestabilumas nesukelty pavojaus
darbuotojams. Klojinius, laikinas sijas ir ramsGius reikia parinkti, apskai€iuoti, sumontuoti ir prizitiréti taip, kad jie
galéty atlaikyti juos veikianCias apkrovas.

| darbo vietg (ant stogo) medziagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu bei rankiniu bidu, panaudojant
skrysCiy komplektus (polispastus) arba gerve. Nedidelé dalis medziagy gali bdti nuneSama | darbo vietas per
esamas laiptines, taciau esamose laiptinése draudZiama palikti arba laikinai sandéliuoti medziagas. Dirbantys
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ant stogo darbininkai turi bOti aprdpinti apsauginiais dirZais, o dirzy prikabinimas prie esamy stogo konstrukcijy
turi bdti patikimas. Polispasty arba gervés tvirtinimo bldai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo bidas
konkretizuojami rangovo technologiniame projekte.

Keiiant senus langus ir duris, pirmiausia demontuojami seni mediniai langai ir durys. Demontuojamy langy
ir dury kiekis negali bdti didesnis uz sumontuojamy tq pacia dieng. Senos, demontuotos konstrukcijos iSvezamos
atlieky tvarkytojui.

Fasady apSiltinimui pagal pastato perimetrg jrengiami inventoriniai pastoliai. Esant galimybei, gali biti
naudojamas ir statybinis bokstelis.

Fasady Siltinimo technologija numatoma statybos darby metu, apsirinkus apdailos tipa. Fasadai Siltinami
nuo pristatomy pastoliy kurie papildomai tvirtinami laikinais ankeriais prie sienos. Naudojami pastoliai turi bati
patikrinti, ar atitinka stiprumo reikalavimus, néra mechaniskai paZeisti. Ant pastoliy negalima sukrauti didelio
kiekio statybiniy medziagy. Vykdant statybos darbus ant pastoliy medziagos uzkeliamos keltuvais. Siekiant
apsaugoti Zmonés einancius | remontuojamg, pastatq ties igjimais turi blti jrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti
koridoriai judéjimui aptvertoje teritorijoje. Technologiniame projekte atlikti technologines korteles fasady, Siltinimo bei
apdailos jrengimo darbams

Sildymo ir vandentiekio sistemy atnaujinimo (moderizavimo) darbai turi biti atliekami nesildymo sezono
metu ar kitu metu. |ki statybos darby pradzios uzsakovg bitina informuoti apie darby pradzig, jy trukme ir
vykdymo tvarka.

InZinieriniy tinkly jrengimo darbai turi bdti atliekami tik suderinus su uzsakovu. Elektros instaliacijos
montavimo metu turi bati atjungtas elektros tiekimas esamose elektros tinkly atkarpose.

Statybos metu turi bati nepazeisti ir iSsaugoti esami pozeminiai ir antzeminiai inzineriniai tinklai.

Esami komunikacijy tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darby metu remontuojamame pastate
veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir tvirtinami kartu su namo gyventojy
administracija, kitomis suinteresuotomis struktdromis.

Statybos darby metu inZinerines komunikacijas nenumatoma atjungti, tadiau atsitikus nenumatytiems
veiksniams galima. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis | numatomy inzineriniy komunikacijy eksploatuotojq ir
suderinti atjungimo darbus. Apie numatoma elektros energijos, vandens ar Sildymo nutraukima, turi pranesti i$ anksto
pastato administracijai.

Vykdant remonto darbus, pastatgq numatomg eksploatuoti tai yra pastate nebus stabdoma veikla statybos
darby metu, taciau statybiné organizacija vykdanti statybos darbus turi suderinti darby grafikg su gyvenamojo namo
administracija. Tai komplikuoja remonto darby vykdymg ir reikalauja ypatingg démesj skirti darbo saugos
reikalavimams, darby eiliSkumui bei ju kokybei.

Viykdant remonto darbus aplinkosaugos bei tre€iyjy asmeny interesai nepaZeidZiami. Siekiant
sumazinti neigiama poveikj gretimybéms ir tre€iujy asmeny interesams, turi biti apribotas mechanizmy ir jrankiy
skleidziamas triukSmas ir vibracija. Didelj triukSma skleidziantys mechanizmai ir jrankiai turi bati pakeisti kitais
arba numatant jiems triuk8mo slopintuvus.

Visi statybos darbai, kurie susije su treciaisiais asmenimis, turi bati derinami su jais ir gaunamas sutikimas
i§ jy. Vykdant darbus bdtina suderinti su suinteresuoty inzineriniy tinkly

imoniy atstovais. Prie§ pradedant statybos darbus reikalinga parengti statybos darby
technologijos projekta.

11.5. Statybiniy atlieky Salinimas.

Visos statybinés atliekos ir SiukSlés nuo stogo nuleidZiamos Zemyn naudojant polietileninius statybinio
lauzo latakus arba konteineriuose nuleidziamos statybiniu keltuvu, i§ karto pakraunamos | autotransportg ir
iSvezamos | atlieky perdirbimo vieta.
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Statybinés atliekos i$ vidaus patalpy iSneSamos sandariose taruose.
11.6. Eismo organizavimas.

Privaziuoti prie remontuojamo pastato galima esamu bendro naudojimo asfaltuotu privaziavimo
keliu. Naudojamuose automobiliy stovéjimui privaziavimo keliuose ir aikstelése, medziagy atveZimo ir statybiniy
Siuksliy iSveZimo diena reikia organizuoti eisma. Vezant dideliy gabarity krovinius | statybos aikStele reikia i$ anksto
numatyti Zenklus draudzianéius palikti automobilius konkredioje gatvéje, kad krovinius vezanéios transporto
priemonés galéty netrukdomai pravaziuoti. Arba kol vyks statybos darbai visiSkai uzdrausti parkavimg minétoje
gatvéje ar gatvés atkarpoje. MedZiagy atveZimo dieng reikia uztikrinti, kad transportas patekty, | teritorijg, turi bati
atidarytas $lakbaumas, automobiliai sustatyti taip, kad netrikdyty pravaziuoti ir apsisukti. Taip pat batina i$ anksto
perspéti gyventojus, kad galéty laiku patraukti automobilius. Jeigu néra galimybés privaziuoti transportui su
medziagomis per anksty {vaziavima, visos medziagos nuneSamos rankiniu badu.

11.7. Aplinkosauga.

Statybos metu sklype augantys augalai ir medziai, kuriy nenumatyta iSkirsti, yra saugomi, esant poreikiui
numatomas jy apdengimas specialiais skydais. |rengiant nuogrindg ir $aligatvius nukastas gruntas (augalinis
sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant gerbavj. Sudarkyti gazonai, atstatomi, apséjami veja.

Visi statybiniai mechanizmai turi bati tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
draudziamas. DraudZiama naudoti kenksmingas aplinkai medziagas. IS statybos zonos | gatve iSvaziuojanCio
autotransporto ratai turi blti Svarlis, o esant reikalui, nuplaunami vandeniu.

Viykdant remonto darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai numato LR AM {sakymas
,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés".

Statybinés atliekos susidaranéios statant, rekonstruojant, remontucjant ar griaunant statinius, kad
neterSty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje,
konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki juy perdavimo atlieky perdirbéjui.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati
saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Sias pavojingas atliekas, iSveza spec. atestuota jmoné. Statybinés atliekos tvarkomos pagal Statybiniy
atlieky tvarkymo taisykles (2006m. gruodzio 29d. LR aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-637). Numatomas
savalaikis atlieky iSvezimas.

Visi saugomy, vezamy pavojingy, atlieky konteineriai ar pakuotés turi bati pazenklinti. Pavojingy atlieky
Zenklinimo etiketeé.

11.8. Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai.

10.8.1. Bendrieji nurodymai.Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje”. Ypatingg démesj bitina atkreipti j tai, kad:

- paSaliniai asmenys nepatekty | darby vykdymo zona, kuri turi bdti pazyméta gerai matomais
Zenklais arba aptverta;
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- darbininkai baty aprlpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal SDTB-13
“Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai”;

- objekte boty vaistinélé su vaistais, tvars€iy rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos
priemones;

- elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai baty | Zeminti;

- gerai prieinamoje vietoje bty rengti prieSgaisriniai postai (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi);

nebdty Zmoniy po keliamais gaminiais arba po kranu ir keltuvu, o taip pat vietose, kur gaminiai gali
nukristi;

- darbo vietos baty gerai ap3viestos;

- dirbantieji ant stogo darbininkai bty aprapinti apsauginiais dirzais;

- tirSto rdko, lijundros ar perklnijos metu, o taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant
stogo ar kity neapsaugoty konstrukcijy baty nutraukti;

- esami praéjimai nebty uzkrautos statybinémis medziagomis;

- kranas, keltuvas, skrysCiai ir polispastai nebaty perkrauti;

- pastato administracija baty i§ anksto informuoti apie darby pradZzig ir ju vykdymo tvarkg

bei trukme;

- iki statybos pradZios baty parengtas darby vykdymo projektas;

- bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

10.8.2. Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietéje.

- Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose.

- Darbai vykdomi aukSgiau kaip 5 m nuo zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirsiaus, kai pagrindiné
priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirZas.

- Elektros, rysiy oro linijy montavimas-demontavimas.

- Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose.

- Darbas mechanizmy darbo zonose.

- Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintamasrové 50 Hz daznio, jtampa kintamos srovés -
aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés - aukstesné kaip 110 V.

- Gaisry gesinimas, avariniy, ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

- PravaZiavimo keliai.

- Mechanizmy (keliamujy krany, buldozeriy, ekskavatoriy traktoriy ir kt.) darbo zonos.

- Laikinos elektros linijos ir frenginiai.

- Vykdant zemés darbus - veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate -
vidaus elektros laidai, kabeliai ir renginiai.

- Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - pjaustymo darby zona.

- Ardant stogo dangg - stogo darby zona.

- Ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy pakeliamy

mechanizmy darby zona.

- Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas - montavimo

(demontavimo) darby zonos.

11.8.3. Darbai su kenksmingomis medziagomis ir pavojingais jrenginiais.

- Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.
- Suvirinimas elektra.
- Darbas su medziagomis turinéiomis asbesto.

11.8.4. Darbuotojy apsauga Siltinant fasadus.

- Darbus atlikti tik nuo patikrinty pakankamai stipriy ir stabiliy paaukstinimo priemoniy.

- Pastoliai pritvirtinami visame aukstyje prie tvirto statinio pavirSiaus. Negalima tvirtinti pastoliy prie
parapety, karnizy, balkony, lietvamzdziy.

- |éjimo po pastoliais vietose reikia jrengti apsauginj stogel|. Stogelis turi iSsikiti uz pastoliy ne
maziau kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipsniy kampa su horizontu.
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- Kopécias uzlipti ant pastoliy reikia jrengti 60 laipsniy kampu ir jtvirtinti.

- Draudziama naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones (statiniy, déziy ir pan.).

- Negalima atlikti darby nuo iSoriniy pastoliy esant plikledziui, tirStam rikui, lijundrai, griaudZiant
perkinijai, puCiant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Jeigu néra galimybés jrengti darbinio pakloto ir aptvary, darbai aukStyje darbai aukstyje nuo jvairiy
neaptverty konstrukcijy prie neaptverty angy kai darbo vieta yra 1,3 m aukStyje ir aukciau, turi bati atliekami
naudojantis asmeninémis apsaugos priemonémis nuo kritimo i§ aukscio.

- Negalima dirbti ir bdti zmonéms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais,
keltuvais gervémis. Sios zonos turi biti aptveriamos.

- Pastoliy paklotas turi bati horizontalus.

- Paklotas turi bati dedamas ne arciau kaip ant tre€iojo nuo virSaus skersinio.

- Statant kopécias reikia atkreipti démesj j temple, kuri turi bati jtempta.
11.8.5. Darbuotojy apsauga dengiant stogus.

- Stogo dengimo ar remonto darbus galima pradéti vykdyti, kai statinio statybos vadovas

apzidri ir patikrina laikanCigsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidima.

- Stogo dengimo ritinine danga vietoje turi bati ne maziau kaip du evakuaciniai iSéjimai.

- Uzdarose patalpose, kuriose ruoSiamos ritininés medziagos, mastika, gruntavimo miSiniai, turi
bati jrengta priverstiné ventiliacija.

- Ritininiy medziagy sandéliavimo vieta jrengiama ne arCiau kaip 24 metrais nuo statomy

statiniy.

- Sandéliuoti ant stogo medziagas ir jrankius saugiai, kad jie nenuslystu, nenuvirsty ar jy

nenunesty véjas.

- MedZiagy, jrankiy ir taros kritimo zona turi bati aptveriama signaliniais aptvarais.

- Stogo dengimo vietoje turi bati gesinimo priemoniy komplektas.

- Ant stogo pazyméti ir aptverti pavojingas zonas.

- Kai dirbama tai yra stogo danga klijuojama 1,3 m ir aukSCiau nuo Zemés pavirSiaus, dirbant arCiau
kaip 2 metrai nuo auks¢iy skirtumo, bitina jrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus).

- DraudZiama ant stogo dirbti esant plikledZiui, tirStam rokui, lijundrai, griaudziant perkanijai,
puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Tamsiu paros metu stogdengiy darbo vietos ap3vieGiamos elektriniais Sviestuvais.

Apsvietos verté turi virSyti 30 Ix.

11.8.6. Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés.

- Apsauginis 8almas. Stogdengiai turi bati aprapinti statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto
reikalavimus LST EN 397 reikal.

- Asmeniné apsaugos nuo kritimo i§ auk$Cio jranga. Stogdengiai aprdpinami juosmens saugos dirZais,
kurie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padétj arba riboja jo saugig darbo zong ir atlieka kritimo i§ aukscio
prevencijg, esant realiam kritimui i auk3¢io pavojui, stogdengiai aprapinami kiino saugos dirzais.

- PirStinés. Kiekvienas stogdengys turi dévéti jo plastakos dydj atitinkancias pirstines.

- Apsauginiai darbo drabuziai. Stogdengiai, dirbantys su vienetinémis medziagomis, aprapinami darbo
drabuziais, apsauganciais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio uzterstumo.

- Profesiné avaliné.  Stogdengiams, dirbantiems si  vienetinémis stogo dangos medziagomis
naudotini batai, turintys metalines noseles, apsaugancias nuo energijos smagiy iki 100 J ir gniuzdymo apkrovos iki 10
kN.

Pirmosios pagalbos rinkinys.

Medicinos ir kity pagalbos priemoniy Skaicius, L
pavadinimas vnt. Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 8
10 cmx 6 cm
3. Lipnus pleistras, 25cmx5m 1 Tvars€iui pritvirtinti
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—_
o

4. Neaustinés medZiagos servetélé, 20 cmx 5 m

Pazeistai  virSutinei
galdnei paristi

—_

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

6. Palaikomasis tvarstis, 6 cmx4 m

7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x4 m

8. Pirmosios pagalbos zirklés

o

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés

10. Plastikinis maiSelis, 30 cm x 40 cm

11. Sterilus akiy tvarstis

12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 40 cm

13. Sterilus nudegimy tvarstis, 60 cm x 80 cm

14. Sterilus Zaizdy tvarstis, 10 cm x 10 cm

15. Speciali antklodé, ne mazesné kaip 140 cm x

200 cm Nukentéjusiam paguldyti ir (ar) apkloti

= = O =W W

16.Tinklinis cilindrinis galtniy tvarstis, 4 m

17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis,
8cmx10cm

18. Vienkartinés medicininés nesterilios pirtinés

- W

19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml

20. Zaizdy dezinfekavimo tirpalas (oktenidino

dihidrochloridas), 250 mi Zaizdoms dezinfekuot

—_

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 PaZeistoms akims ir Zaizdoms plauti

22. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba 1
pirmosios pagalbos teikimo atmintiné

Tvirtinamas ant dézutés / spintelés

23. Rinkinio aprasas ! dureliy / dangtelio vidinés pusés

11.8.7. Darbuotojy apsauga kasant transéjas ir pamaty duobes rankiniu bidu. Prie$ pradedant Zemés
darbus, pozeminiy komunikacijy vietos turi bati pazenklintos. Pamaty duobés ir tran$éjos turi bati aptvertos, o ant
aptvary, pakabinti jspéjamieji uzraSai ir Zenklai. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidZiama tik kastuvais,
atsargiai juos jsmeigiant.

Jei kasant zeme aptinkami planuose ir bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nepazyméti
tinklai, batina sustabdyti darbus.

Natdralaus drégnumo grunte, kai néra gruntinio vandens ir arti néra pozeminiy jrenginiy, pamaty duobes ir
transéjas su vertikaliomis sienelémis be sutvirtinimy galima kasti ne gilesnes kaip:

- 1 m - supiltame smélio ir Zvirgzdo grunte;

- 1,25 m - priesmélio grunte;

- 1,5m - Priesmélio ir molio grunte.

Lipti | tran8éjas ar pamaty duobes leidZziama ne Siauresniais kaip 0,6 m lipynémis su turéklais.
Kasti gruntg pasikasant draudZiama. IS pamaty duobés ar tran3éjos iSmestg gruntq reikia laikyti ne arciau kaip
0,5 m nuo jos krato. Naudoti tik iSbandytus ramstomus skydus. Naudojant ramscius bitina laikytis gamintojo
instrukcijos. Ramstomieji skydai turi i8sikisti virS grunto ne maziau kaip 10 cm. Atstumas tarp ramstomojo skydo
kraSto ir iSkasto grunto - ne mazesnis kaip 60 cm. Kasant didesnio kaip 0,8 m ploCio tran$éjas, bdtina jrengti
peréjimy tiltelius, kuriy plotis turi bati ne mazesnis kaip 0,5 m. Jei kasamy tran$éjy gylis virSija 1,3 m peréjimo tilteliai
iS abiejy Sony turi turéti turéklus. Kasti negalima Slapio smélio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iSkasos
sieneliy.

11.8.8. Avarijos likvidavimas. Kai jvyksta avarija statinj statant/remontuojant, statybos rangovas privalo
nedelsdamas:

- organizuoti ir suteikti pagalbg avarijos metu nukentéjusiems Zzmonéms.

- evakuoti Zmones i§ pavojingos zonos;

- imtis skubiy priemoniy, kad bty iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- apsaugoti avarijos vieta nuo poveikio, galinCio trukdyti tirti avarijos priezastis;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

16-068-TDP-SO-AR 13 22




- pranesti apie avarijg (telefonu, faksu ar kitomis rySio priemonémis) atitinkamoms institucijoms.
Institucijoms.

- PraneSant apie avarijg nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas
(uzsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinés avarijos priezastys, nukentéjusiy avarijos metu Zmoniy skaicius,
i8 ju zuvusiy ir suzeistu;

Vietiné komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo:

- organizuoti pavojingoje bikléje iSlikusiy konstrukcijy laiking sustiprinima;

- uzfiksuoti pirming nugriuvusiy konstrukcijy padétj (apraSant, darant schemas bei eskizus,
fotografuojant ar kitu badu);

- pazyméti pavojingg zona, organizuoti jos laiking aptvérima ir pasirtpinti, kad | ja

nepatekty pasaliniai asmenys;

- apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti i$ jy paaiSkinimus (rastu
arba Zodziu, tai aprasant Sios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos prieZastis jas nurodant komisijos akte;

- aprasyti statinio bikle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas;

- turi bati laikomasi atitinkamy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy.

Avarijos atveju organizuojama evakuacija i§ pastato. Zmonés i§ pastato evakuojasi pagal esamus
evakuacijos planus. Nurodyti evakuacijos i$éjimai i§ pastato neturi bdti uzkrauti, uzrakinti, ar kaip nors kitaip
apribotas jy naudojimas. Ties i8éjimais neturi bati jrengta statyby zona, kad evakuojantys Zmonés nepatekty |
statybos aikstele, jei néra kitos galimybés nurodomas patikslintas evakuacijos planas. Zmonés evakuojasi uz pastato
ir laikino aptvérimo ribuy.

11.8.9. Bendrosios darbuotojy saugos taisyklés.

Viykdant statybos darbus statybvietés aiksteléje reikia vadovautis: LR darbuotojy saugos ir sveikatos
istatymu (zin.2000, Nr. 95-2968), DT5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”,

,Kélimo krany naudojimo taisyklés® (jsakymas Nr.A1-425), STR 1.07.02:2005 "Zemés darbai", "Darbovie¢iy
[rengimo bendrieji nuostatai”, "DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai”, "Vik3riniy ratiniy automobiliniy, ir
automobilinio tipo su spec. vaziuokle krany kranininko

saugos ir sveikatos instrukcija®, "Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija" bei kitais
veikianciais darbo saugos norminiais dokumentais.

Bendrieji darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai:

1. Prie§ statybos darby pradZig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos

(nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
signaliniais aptvarais ir paZzenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai pazymétos.

4. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobidZio, turi bati iSduota paskyra- leidimas.

|[monéje, atsizvelgiant | veiklos profil, turi bati sudarytas darbo viety ir darbuy, atliekamy

tik pagal paskyra-leidimg saraSas. Sara$q tvirtina darbdavys.

Paskyrg - leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad baty
igyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo
supazindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

5. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali bti iSduota tik
turint statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima.

6. Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje
- leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus batina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus
nauja paskyra - leidima ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

7. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (pliga, véjas, uraganas,
perkinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

8. Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, zmoniy
praéjimai) turi bati uz pavojingy zony riby.
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9. Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos (vykdymo)
projekta. Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti
sprendimai.

Darby technologijos (vykdymo) projektas gali bati nerengiamas nesudétingiems (maZiesiems) statiniams.
Tai sprendZia statybos vadovas kartu su statybos techninés prieZitros vadovu.

10. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése
kortelése.

11. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

12. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kélimo kranai ir | jy pavojingas zonas
patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pésciujy keliai (3aligatviai),
statybos darby technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietés jrengimo saugos ir sveikatos priemoniy plane turi
bati numatytos Zmoniy saugg uztikrinancios priemonés: transporto ir péséiyjy keliy perkélimas uz pavojingy zony
riby; apsauginiy_priedangy jrengimas; zmoniy iSkeldinimas i$ statiniy arba darby vykdymas tuo metu, kai statiniuose
néra Zmoniy, ir panasiai.

13. Gyvenvietése ir veikianCiy jmoniy teritorijose esanCios statybvietés turi blti aptvertos, kad | jas
nepatekty pasaliniai asmenys.

StatybvieCiy aptvary aukstis turi bati ne Zemesnis kaip 1,6 m.

Aptvarai, esantys Salia masinio zmoniy_judéjimo keli, turi bati ne zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu
stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

14. Vykdant Zemés darbus gyvenvieciy ar veikianCiy jmoniy, teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos
tose vietose, kur vyksta transporto ar péscCiujy judéjimas, turi bati aptvertos pagal Siy Taisykliy 13 punkto
reikalavimus.

Peréjimo vietose per iSkasas turi blti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo filteliai su aptvarais,
apsauganciais nuo kritimo.

Suliniai, Surfai ir kitos panaios iskasos turi bati uzdengti danggiais, skydais arba aptverti. Aptvarai,
apsaugantys nuo kritimo i§ aukS¢io, turi biti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu

viruje, 0,15 m aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus -

su viduriniu taseliu, arba batina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

15. Prie§ darby pradzigq uzdarose talpose, Suliniuose, trandéjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingos dujos, batina atlikti darbo aplinkos oro analize, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos org kad nebity
nevirSyta juy ribiné verté.

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai Siose vietose turi bati nedelsiant nutraukti ir tesiami tik
jas pasalinus bei atlikus i$ naujo oro analize arba naudojant batinas asmenines apsaugines priemones.

16. Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy bdtina su atitinkamomis asmeninémis
apsaugos priemonémis (pvz., dujokaukémis su oro padavimu). Darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi biti
Dirbti uzdaroje erdvéje, Sulinyje batina su saugos dirzu ir priéjo pritvirtintu saugos (gelbé&jimo) lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi bati atidarytos dvi artimiausios angos arba durys
taip, kad darbuotojai baty tarp jy.

17. Statybines atliekas i§ statomy statiniy reikia nuleisti zemyn uzdarais latakais, vamzdziais,
dézése - konteineriuose ar panasSiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy,
leidziama i$ ne didesnio kaip 3 m aukscCio. Vieta, | kurig metamos Siuk$lés, turi bati aptverta.

18. Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bati reikiamai
prizirimi, valomi nuo $iuksliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis medziagomis, konstrukcijomis.

19. Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaZiuoti Salia
iSkasy (duobiy, tran$éjy grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte.

20. Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi bati apskaiiuoti galimai didzZiausiai apkrovai, atsizvelgiant | atliekamy
darby pobadj ir faktines apkrovas.

21. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi bati i$lygintas, sutankintas, su nuolydziu pavirSiniam
vandeniui nutekéti.
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Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi bati pritvirtinti statybos darby, technologijos
(vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo bldais.

22. Sumontavus pastolius ir paklotus, bitina patikrinti: pastoliy stabilumg uztikrinan¢iy atskiry elementy
sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy vertikaluma atraminiy aik$teliy patikimuma metaliniy pastoliy jzeminima.

23. Pagalbing technologine jrangq veikianCios apkrovos neturi virSyti apskaiiuoty projektiniy ar gamintojo
instrukcijose nurodyty dydZiy. Jei ant pastoliy pakloty batina uzdéti papildomas apkrovas, pastoliy konstrukcija turi
bati apskai€iuota ir patikrinta toms apkrovoms.

24. Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uZzleidziant ant atramy ne maziau kaip 0,20 m.

25. Jei Salia pastoliy yra masinio zmoniy judéjimo keliai, jie turi bdti apsaugoti stogeliu, kad nebity
pavojaus zmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

26. Pastoliy tikrinimo ir priezidros tvarka nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo
dokumentuose) vadovaudamasis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty 52 punktu.

27. Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukStesniy pastoliy $alia gali bati Zmonés, turi bati ne maZiau kaip du
paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

28. Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virSyti 50 mm, kai atliekami mdro
darbai, ir 150 mm - apdailos darbai.

29. Naudojamus pastolius ir kopéCias darby vadovas turi apzitréti ne re€iau kaip kartg per

10 dienu.

30. Ménesj ar ilgiau nenaudoti pastoliai prie$ atnaujinant darbus turi bati patikrinti i$ naujo.

31. Pastolius batina apzioréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidzio ar mechaninio poveikio.
Pastebéjus pastoliy deformacijas, jie turi biti taisomi ir tikrinami.

32. Ardant pastolius visos pirmo auks$to durys ir kity auksty iS&jimy durys | balkonus turi bati uzdarytos
(ardymo zonoje). Ant dury, turi bati pakabinti jspéjamieji Zenklai.

33. UZlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi bdti jrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydzio
kopécios.

34. Pristatomas kopécCias be darbo aikSteliy leidziama naudoti uZlipimui tarp atskiry statomo statinio
auksty bei darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis | statinio konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi
bati su jtaisais, neleidZianCiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu.

35. Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikStelés turi bati su griebtuvais -
kabliais.

36. Pristatomy kopéciy matmenys turi biti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos,
esancios ne maZesniu kaip 1 m atstumu iki kopé€iy virSaus. LeidZiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas
medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip

1,3 m, reikia naudoti saugos dirzg pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopééiy, jeigu Sios patikimai
pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

37. Ant pristatomy kopé¢iy draudziama:

- dirbti Salia ar virS neapsaugoty veikianCiy masSiny besisukanéiy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj frankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aik$teles ir kitas priemones.

38. Prie$ naudojimg_ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

39. Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be didesniy kaip
5 mm plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo
kritimo.

40. jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi blti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukciju.

41. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojant! nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija. Naujus darbuotojus, atliekanCius aukstalipio darbus, vienerius metus turi prizidréti patyre
darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

42. ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi bati pasalinti.

43. Natlralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:
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44.1. 1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;

44.2. 1,25 m - priesmélio gruntuose;

44.3.1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

45, Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rGSims, nenurodytoms
2 lenteléje, Slaity statumas turi bati nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

46. Jeigu néra galimybés naudoti inventorinius iSkasy duobiy ir trandéjy sieny sutvirtinimus,
reikia naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.

47. Statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi iSsikisti vir§ iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m.

48. 18kasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus | apaCig, gilinant iSkasg ne daugiau kaip kas 0,5 m, o
iSardomi i§ apacios | virSu, uzpilant iSkasa.

49. Risliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidZziama kasti rotoriniais ir tran$éjiniais ekskavatoriais ne
gilesnes kaip 3 m transéjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Tran$éjose, kuriose dirba Zmonés, turi biti
[rengti Slaity sutvirtinimai.

50. Dirbti iSkasose su jmirkusiais $laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apzitréjus
grunto Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, i$ kuriy
nepasalintas vanduo.

51. Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant gruntg dvejomis ar daugiau savaeigémis arba
prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), judanCiomis viena po
kitos, tarp jy turi bdti pakankamai saugls atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy masiny veikimo
zonoje baty darbuotojai, privaloma imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

52. Radus sprogstamy medziagy Zemés kasimo darbus bitina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy
apsaugq ir pranesti policijai.

53. Monolitiniy  gelzbetoniniy konstrukcijy klojiniai turi bati jrengiami, naudojami bei iSardomi statybos
darby technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka.

54. Perkeliant ar paduodant | darbo vietg plytas ar smulkius blokus kélimo kranais, bitina naudoti padéklus,
konteinerius ir kroviniy kélimo jrangg neleidZianCig keliamiems kroviniams nukristi.

55. Mrijant sienas, Zzemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos pavirSiaus, ir esant didesniam kaip 1,3 m
auksCiui uz sienos iki Zemés (perdangos) pavirSiaus, bdtina naudoti kolektyvines saugos priemones (aptvarus,
tinklus ar kitas priemones).

56. Marijant aukStesnius kaip 7 m statinius, batina naudoti jrengtas pagal pastato perimetrg kolektyvines
saugos priemones darbuotojams nuo krentanciy daikty apsaugoti (stogelius, apsauginius tinklus).

57. Nejrengus kolektyviniy saugos priemoniy leidziama maryti ne aukStesnes kaip 7 m sienas, pagal
statinio perimetra pazenklinus pavojingg zona.

58. Angos sienose, prie kuriy paklotas (perdengimas) yra tik i§ vienos pusés ir atstumas nuo pakloto
iki angos apacios sienoje yra mazesnis negu 0,7 m, turi bati aptvertos arba uzdengtos.

59. Montuotojams draudZiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirty

kopéciy, peréjimo tilteliy ar lipyniy su aptvarais.

Draudziama montuotojams vaiks¢ioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kuriy
néra galimybés jrengti reikiamo ploio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.

60. DraudZiama dirbti aukStyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos, lijundros,
perkdnijos, riko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

61. Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar irenginiais zmonéms buti draudziama.

62. PastaCius (sumontavus) | projektine padétj konstrukcijas ar jy elementus, jas bdtina patikimai
itvirtinti. Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidziama tik juos patikimai jtvirtinus.

63. Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabanéius ant krano kablio krovinius draudZiama.

64. Statinio kito auksto konstrukcijas leidziama montuoti ar maryti sienas tik patikimai sutvirtinus visus
Zemiau esancio auksto elementus ir jrengus laiptus bei laipty aikSteles.

65. Darbuotojams leidziama dengti stogq tik darby vadovui patikrinus stogq laikanCigsias konstrukcijas ir
aptvarus.

66. Atliekant darbus ant stogy aukstesniy kaip 1,3 m arba kuriy nuolydis didesnis kaip 20°, kad bty
iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy bei statybiniy medziagy kritimo, turi bati jrengtos kolektyvinés saugos
priemonés, o darbuotojai aprapinti reikiamomis apsauginémis priemonémis.
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67. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20° arba stogas ar kitas pavirSius yra pagamintas i§ trapios
medziagos, galinCios 10zti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi bdti jrengiami ne siauresni kaip 0,3 m
pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti.

68. Ant stogo sukrauti medziagas galima tik statybos darby technologijos (vykdymo) projekte
nurodytose vietose, imantis visy atsargumo priemoniy kad medziagos nenukristy zemyn.

69. Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidZziama tik specialiai apmokytiems
darbuotojams. Darbai turi bati atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo instrukcija.

11.8.10. PrieSgaisriné sauga. Vykdant statybos darbus reikia vadovautis prieSgaisrinémis apsaugos
taisyklémis. Turi bati uztikrinamos tinkamos gesinimo salygos. Objekte turi biti jrengtas prieSgaisrinis postas. Gaisro
atveju turi bati uZtikrintas gesinimo masiny privaZiavimas prie pastato. Turi bati uZtikrinamos tinkamos gesinimo.

Rukyti galima tik tam skirtose vietose.
11.9. Papildomi reikalavimai.

e Statinys turi bdti atnaujinamas (modernizuojamas), o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant atnaujinta(modernizuotg) statinj tre€iujy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy,
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés baklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti | valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo
viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisrine saugq reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy ir
priemoniy, jy veiksmingumo i8saugojimas; gamtos ir kultdros vertybiy i§saugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas;
gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

« Sildymo sistemos remonto, bei langy, ir dury keitimo darbai gali biti vykdomi tik ne &ildymo sezono metu.

o Tinkuojamos Siltinimo sistemos darbai atliekami, kai lauko paros temperatiira yra ne Zemesné kaip +5
laipsniai.

12. STATYBAI REIKALINGI RESURSAI

Statybos aikstelé sililoma apripinti inzinieriniais tinklais:

o Elektros energija atvedama i§ modernizuojamo pastato jrengus atskirg apskaita, pajungiant
laiking elektros jvadg ir kabelj ne mazesniame kaip 6 metry aukstyje ant mediniy atramy;

o Vanduo technologinéms reikméms ir statybiniam lauzui laistyti atvedama i§ modernizuojamo
pastato jrengus atskirg apskaita, taip pat bus atvezamas cisternose;

o NeuzterStos nuotekos saugomos teritorijoje jrengtose laikinuose rezervuaruose ir iSvezamos.
UZterStos nuotekos turi bti surinktos ir pristatytos | tam pritaikytg sgvartyna.

Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentiekio jvado arba vandentiekio tinkly jrengiant skaitliuka.
Klojami plastikiniai arba metaliniai vamzdziai. Vasarg skirstomieji tinklai gali bati i§ guminiy arba audekliniy zarny,
nutiesty ant zemés, o magistraliniai — i metaliniy vamzdziy, jleisty | zeme arba pakloty ant zemés pavirSiaus ir
apsaugoty nuo pazeidimy. Geriamas vanduo turi atitikti  higienos reikalavimus. Laikiny inzineriniy tinkly
pasijungimo taskai derinami su Uzsakovu. Vienam Zmogui pagal normas reikalingas poreikis yra 30 l/para. Statybos
eigoje vanduo gali biti atvezamas | statybos aikstele cisternose ar kitokiose tarose.

Statybos aiksteléje atvezamas ir pastatomas biotualetas arba jrengiama laikina kanalizacija nutekamiems
vandenims ir jvairioms atlieckoms paSalinti i§ sanitariniy ir buitiniy patalpy (duSiniy, prausykly, tualety) |
kanalizacijos tinkla. | ji nukreipiamos buitiniy patalpy nuotekos.

[rengiamos laikinos buitinés patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinés patalpos darbininkams, biotualetai,
pasitarimy_patalpa, apsaugos postas ir raty plovimo postas prie jvaZiavimo | statybvietés teritorija.
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Statyboje numatyta naudoti Siuo pagrindinius mechanizmus bei autotransporto priemones:

Pastoliy sistemos 1 kompl.;
Statybinis keltuvas 2vnt.;
Kompresorius 5vnt,;
Skrysciy kompleksas 5vnt;
Perforatorius 5vnt;
Pjaustymo jranga 5vnt;
Specializuotas automobilis 3vnt;
Bortinis automobilis 3vnt,;
Grunto tankintuvas (rankinis) 1vnt,;
Suvirinimo aparatas 5vnt;
Kiti smulkesni mechanizmai 5 kompl.;

Apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai apie 10 kW. Kadangi visi statybiniai jrenginiai
nebus naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus zenkliai maZesnis. |vertinus naudojimo koef. elektros poreikis
apie 7 kW.

Nurodyti mechanizmai ir jy kiekiai statyboje gali bdti rangovo nuozilra pakeisti kitais, analogiskais.
Pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame projekte.

Statybvietéje naudojama jranga privalo atitkti STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos
irangos | aplinka skleidziamo triuk$mo valdymas® (Zin., 2003, Nr. 90-4086) nustatytus reikalavimus.

13. STATYBOS TRUKME

Pastato statybos darby trukmé bus nustatyta, atsizvelgiant | suspaustas darby vykdymo salygas, o taip pat
| tai, kad didesné dalis darby bus vykdoma rankiniu biidu, naudojant tiktai ,maZosios mechanizacijos* priemones.

Pastato remonto ir statybos darby trukmé primta 6 ménesiy, uzsakovo ir rangovo susitarimu
statybos trukmé gali bati ir kitokia, ji bus nurodyta suderintoje ir pasira8ytoje abiejy Saliy sutartyje.

Pastaba: Tiksly medZiagy sandéliavimo, atveZimo | statybos aikstele, darby eiliSkuma, paruoSia rangoviné
organizacija parengtame technologiniame projekte suderinusi su uzsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti
statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendinius, jei tai nepakenks darby kokybei bei nepaZeis darbo saugos
reikalavimu.

14. GEODEZINE KONTROLE

1. Rangovai privalo vykdyti geodezing darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalus
profilis atitikty statinio projekto reikalavimus [3.47].

2. DraudZiama uzpilti gruntg nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius neatlikus
geodeziniy matavimy, ir nepadarius inzineriniy tinkly, plany, (geodeziniy nuotrauky) ir nepasiraSius paslépty statybos
darby akty.

3. Inzineriniy, tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami Reglamento IV skyriuje, GKTR
2.01.01:1999 [3.47] ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo
taisykliy [3.23] nustatyta tvarka.

4. Papildomai uZpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inzineriniy tinkly, inzineriniy tinkly planai (geodezinés
nuotraukos) turi bati pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy tinkly savininkui (naudotojui).

5. Melioracijos statiniy (drenaZo tinklo) planas (geodeziné nuotrauka) yra privalomas, o linijy projektinés
padéties ir auksCiy pakeitimai pazymimi darbo projekto planuose bei iSilginiuose profiliuose ir privalo turéti Zymg

v

para$ais.

15. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
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Statinio statybos techninés prieziliros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos
techninés priezitros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés priezidros periodiSkumas ir darbo
apimtis, nurodytg valandomis).

N REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS GRUPES
SUDECIAI IR KVALIFIKACIJAI, STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS PERIODISKUMAS

Techninés prieziliros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezidros sutarti. Bendrosios ar
specialiosios techninés prieZiliros rangovas, su kuriuo statytojas (uzsakovas) sudaré techninés priezidros sutartj,
privalo sudaryti techninés priezitiros sutartj su jo parinktu atestuotu bendrosios ar specialiosios priezitiros vadovu.

Pagal STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA* Objekto technine prieZidra gall
atlikti vienas arba keli atskiri specialistai, turintys reikiama kvalifikacija;:

1. Bendrieji statybos darbai:

Py

darby sritis : statinio vandentiekio ir nuoteku Salinimo inzineriniy sistemy jrengimas
3. Specialigji statybos darbai (Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo darbai):

darby sritis : statinio Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo inZineriniy sistemy jrengimas.
4. Specialieji statybos darbai (elektrotechnikos darbai):

P

darby sritis : elektrotechnikos sistemy jrengimas.

Bendrosios ar specialiosios techninés priezitiros vadovas, prieZitra objekte turi vykdyti ne reCiau kaip vieng
kartg per savaite (terminas gali bti ir kitas, pagal sudarytg techninés prieZitros sutartj).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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Statinio statybos techninés prieziiros laiko skai¢iavimas

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 18 priedas

PASTATY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL MINIMALUS MATO APSKAICIUOTAS
NR. PAVADINIMAS VALANDY | PASTABOS KIEKIS VNT VALANDY
' SKAICIUS : SKAICIUS
1. | Projekto nagrinéjimas (1000 m2 pastato ploto) 80 2675,55 m? 214
Pastato nuzyméjimas, tran$éjy iSkasimas, grunto
sutankinimas ir smélio pasluoksnio statybos
techniné priezidra, monolitiniy betoniniy, ir
9 Pastato pamatai (pastato perimetrui tenkancio 100 m ilgio 23 gelzbetoniniy konstrukcijy apzitréjimas nuémus 188.15
) O ) : , m 43
pamaty) klojinius ir atitiktis tolimesniems statyboms
darbams, pamaty paruo$imo hidroizoliacijai ir garo
izoliacijai patikrinimas, pamaty apzitra prie$
uzpilant gruntg, greztiniy pamaty jrengimas
3 100 miilgio lauko elektros tinklas (iSskyrus Zemos ir 4 0
. SO . m 0
vidutinés jtampos elektros tinklus)
100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky Salinimo Silumos
4. | tiekimo tinklai (valandos skaiciuojamos kiekvienam tinklui 4 0 m 0
atskirai)
5. | Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 8 1 kompl. 8
6. | Laikanciosios konstrukcijos (1000m3 pastato trio) 40 9895 m? 396
7. | Stogas (1000 m2) 36 800 m?2 29
8. | Fasadaiir langai 1000 m2 64 2800 m? 179
9. éildymo, védinimo i_r pro kondicionavimo inzineriné sistema 59 9895 me 515
(1000 m3 pastato tdrio)
10. | Elektros inZineriné sistema (1000 m3 pastato tirio) 48 Specialigji statybos darbai 0 m? 0
Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) inzineriné sistema 3
" (1000 m3 pastato tdrio) 24 0 m 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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PASTATY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL MINIMALUS MATO APSKAICIUOTAS
NR. PAVADINIMAS VALANDY | PASTABOS KIEKIS VNT VALANDY
' SKAICIUS : SKAICIUS
12. | Vandentiekio inZineriné sistema (1000 m3 pastato tdrio) 28 9895 m3 277
13. | Nuoteky Salinimo inzineriné sistema (1000 m3 pastato tirio) 28 9895 m? 277
14. | Gaisro gesinimo sistemos (1000 m3 pastato tirio) 22 0 m? 0
15. | Grindy pagrindy paruoSimas ir betonavimas (1000 m2) 12 0 m? 0
16. | Apdailos darbai (1000 m2) 42 3353,00 m? 141
17. | Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2) 40 610 m? 24
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos 19 val. skirta vienam ménesiui: valandas reikia
18. | produkty atitikties dokumenty, statybos zurnaly tvarkymas, 12 dau iﬁti S statvbu trukmes (m’énesiais) 6 mén. sk 72
akty pasiraSymas) g you
19. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 m3 pastato tdrio) 12 9895 m3 119
20. | Uzbaigimo komisija 24 1 kompl. 24
VISO: 2318
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas;
Privaziavimas prie pastato;

Jéjimas | pastaty;

Laikina tvora.
Jrengiama neardant dangy, nekasant grunto, esant butinybei perstatoma;

Laikinas apSvietimas;

Vieta buitinéms patalpoms, statybiniy jrankiy ir medZiagy konteineriai;
Laikina statybiniy medziagy sandéliavimo aikstele;

Laikinas tualetas;

Gaisrinis skydas;

Pastoliy vieta;

Galimai krentanCiy daikty pavojinga zona;

Apsauginiai stogeliai
(ties laiptinémis, nuo galimai krentantiy daiktuy);

PASTABOS:

1. Iki pagrindiniy darby pradzios bitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

2.

3.

5.

jrengti laikinas buitines patalpas;

jrengti virs$ pagrindiniy jéjimy apsauginius stogelius;

jrengti laiking aptvérimg - mobili tvora;

sieny apsiltinimo darbams jrengti pastolius pagal pastato perimetra
(tvirtinant prie fasado sieny, pazeistas vietas sutvarkyti).

e jrengti darby zonos laiking aptvérima;

o iSkabinti jspéjamuosius ir draudziamuosius Zenklus.

Pagrindiniy darby sitlomas eiliSkumas ir
aiSkinamajame raste.

Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu ir iSkraunamos
kieme ir rankiniu budu arba keltuvu paduodamos j darbo vietg. MedZiagy
padavimui j darbo vietg siuloma taip pat naudoti gerve. Draudziama
medZiagas arba gaminius sandéliuoti Saligatvyje, pravaziavimuose bei
pragjimuose.

vykdymo tvarka nurodyti

. Darby metu turi bUti uztikrintas netrukdomas pragjimas j visus pastato

auks$tus, o esamose laiptinése draudziama palikti arba laikinai sandéliuoti
medZiagas.
Fasady apsiltinimui pagal pastato perimetrg jrengiami mediniai arba

—_
=

UAB ,Panevézio bustas”

R15,00
- Evakavimosi vieta
— Y | ‘ - Informacinio stendo vieta;
/ 7 ‘ 64/55 — 0089 ﬂ/ss - 0090
/ —1 | - Grunto sandéliavimo vietg;
7 7 m ;
// ///'//// -IE - Rukymo viets;
- Komunaliniy atlieku konteineris;
64/55 - 0109 A '6 55 Inerdihil0atlieky konteineris;
- - Anfriniy zaliavy konteineris;
- Pavojingy atlieky konteineris;
NPA - Netinkamy perdirbti aflieky konteineris;
- Masininis kranas;
inventoriniai pastfoliai. Esant galimybei, gali buti naudojamas statybinis
bokstelis.
. Visos statybinés atliekos ir Siukslés nuleidZiamos statybiniu keltuvu, i$ E - Krano apsaugos zona;
karto pakraunamos j autotransportg ir iSvezamos | atlieky perdirbimo
vieta. Nurodytoje vietoje kieme laikinai pastatomas statybiniy Siuksliy
konteineris. Tikslu sumazinti dulkiy skleidimg, SiuksSlés turi buti
laistomos vandeniu. |ki darby pradzios butina sudaryti sutartj su
statybines atliekas utilizuojantia jmone, kuri turi bUti atitinkama
sertifikata. 0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Visi statybiniai mechanizmai turi buti vaarkingi. Dagalu ir tepaly Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas. Draudziama faip pat —
naudoti kitas medZiagas, kenksmingas aplinkai. IS statybos zonos j gatve UAB ,STRUKTA STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
v i v . . —_ v - N . KVAL. jmonés kodas 303363045; . .
iSvaziuojancio autofransporto ratai turi buti SvarUs, o esant reikalui 00K, Hr ﬂ STRUKTA tel.: +370 606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. &
i i . . . el. padtas: info@strukta.lt; e ! o
nuplaunami vandeniu. . R wnstruktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
. Statybos eigoje iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi buti pilnai
atstatytos pagal pirming padétj. Vykdant visus darbus, butina 33684 PV V. Virsilas ////4 DOKUMENTQ PAVADINIMAS Laida
vadovautis galiojantiais normatyviniais dokumentais, ir projektu. - .
. . . T 30482 PDV . “
Medziagas ar gaminius kelfi su kranu neaptvertose teritorijose V. Virsitas ////& STATYBVIETES PLANAS 0
draud¥iama. M 1:500
. Rangovas privalo jsirengti savo atskirg elektros ir vandens apskaita, STATYOTOJAS IR (ARBA) U7SAKOVAS DOKUMENTO 7YMUO Lapas | Lapy
prisijungiant nuo namo rasio Silumos punkto patalpos jvady. LT
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